
Objectifs
S’approprier les concepts et les enjeux du Risk Management appliqué aux  
projets. Disposer du bagage technique nécessaire pour mieux cerner les 
risques d’un projet (identification, analyse et quantification) avant même de 
le mettre en marche. Etre en mesure d’optimiser le contrôle des risques de 
dérives [Délai - Coût - Qualité] lors de l’exécution d’un projet

Public
Risk Managers, Directeurs/Chefs de projets, Directeurs/Responsables de  
production, Directeurs/Responsables logistique, DSI et Auditeurs Internes.

Contenu
Concepts et Définitions
	 	 Projet 
	 	 Risque 
	 	 Niveau d’analyse d’un projet 
	 	 Impact sur les objectifs 
	 	 Quantification 
	 	 Chemins critiques@Risk 
	 	 Evaluation locale versus évaluation globale 
	 	 Pénalités 
	 	 Risk Management quantitatif sur un projet 

Méthodologie
	 	 Présentation de quelques livrables d’une analyse de risques  
	 	 Présentation complète de la méthodologie 

Exercices et étude de cas
	 	 Application de la méthodologie sur un cas d’école 

Conclusions/Discussions

Durée & Tarif : nous consulter

Formation Risques projet


